

PROJECT CHARTER

1. Informasi Umum Proyek		
Judul Proyek :	Absensi Karyawan MCC (Malang Creative Center)w	
Tanggal Mulai Proyek :	10 April 2026	
Tanggal Akhir Proyek :	1 Juli 2026	
Informasi Anggaran:	Rp 8.970.000	
2. Tim Proyek		
	NIM	Nama
Manajer:	202310370311287	Muhammad Izzay Anno Fahrezzy
Inisiator:	202310370311405	Muhammad Bagus Al Hikma Azhar
Planner:	202310370311405	Muhammad Bagus Al Hikma Azhar
Eksekutor	202310370311254	Muhammad Zacky Maulana
Closer:	202310370311287	Muhammad Izzay Anno Fahrezzy
3. Stakeholders		
• Admin: Manajer/SPV atau Admin MCC • User: Seluruh karyawan MCC		
4. Pernyataan Ruang Lingkup Proyek		
Tujuan		
Membangun sistem absensi karyawan berbasis digital untuk menggantikan sistem manual yang saat ini masih menggunakan tanda tangan di kertas. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data kehadiran, serta mempermudah proses monitoring absensi karyawan di MCC (Malang Creative Center). Saat ini sistem absensi karyawan di MCC masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menandatangani kertas sesuai nama dan tanggal masuk. Metode ini memiliki beberapa kekurangan seperti: • Rentan terhadap manipulasi data • Sulit dalam rekap data kehadiran • Tidak efisien dan memakan waktu • Berisiko kehilangan data Oleh karena itu,dengan harapan dibuatnya sistem absensi digital bisa memberikan solusi atas permasalahan tersebut.		
Fitur		



- Login karyawan
- Absensi masuk dan pulang (check-in & check-out)
- Rekap data kehadiran otomatis
- Dashboard admin untuk monitoring
- Riwayat absensi karyawan
- Export data (Excel/PDF)

Tujuan Bisnis

Tujuan Bisnis

- Meningkatkan efisiensi operasional absensi
- Mengurangi penggunaan kertas (paperless)
- Mempermudah pengelolaan data kehadiran
- Mendukung transformasi digital di MCC

Faktor Penentu Keberhasilan

- Sistem dapat digunakan oleh seluruh karyawan
- Data absensi tercatat secara real-time
- Tidak ada lagi penggunaan absensi manual
- Admin dapat dengan mudah mengakses laporan

Keuntungan yang Diharapkan

- Proses absensi menjadi lebih cepat dan efisien
- Data kehadiran lebih akurat dan aman
- Mengurangi kecurangan dalam absensi
- Mempermudah Manajer/SPV atau dalam membuat laporan

Perkiraan Anggaran dan Analisis Keuangan







Role	Deskripsi	Anggaran
Manager	Pengadaan Sumber Data	100.000
	Manajemen Stakeholder	150.000
	Pengadaan Tempat dan Konsumsi	200.000
	Pemantauan dan Evaluasi	50.000
Total		500.000
Initiator	Biaya Riset Pasar dan Analisis Kebutuhan	500.000
	Pengembangan dan Pembuatan Dokumen	700.000
	Konsultasi Awal	100.000
	Evaluasi	200.000
Total		1.500.000
Planner	Analisis Persyaratan Proyek	500.000
	Penyusunan Jadwal	250.000
	Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)/SRS	400.000
Total		1.150.000
Executor	Desain UI/UX	300.000
	Frontend	1.200.000
	Backend	1.300.000
	DevOps	800.000
	Uji Coba dan Validasi (10%)	360.000
	Server dan Domain (Operation)	500.000
	Pemeliharaan dan Dukungan (10%)	360.000
Total		4.820.000
Closing	Audit dan Evaluasi	100.000
	Dokumentasi Akhir	300.000
	Manual Book	500.000



	Penutupan Proyek dan penyerahan	100.000
Total		1.000.000
Total Keseluruhan		8.970.000

Perkiraan Jadwal

Jadwal

No	Deskripsi Tugas	Durasi (Hari Kerja)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai

Asumsi dan Batasan Proyek

Asumsi Proyek

- Semua karyawan memiliki akses ke perangkat (HP/Laptop)
- Sistem dapat diakses melalui jaringan internet
- Admin mampu mengoperasikan sistem

Batasan Proyek

- Pembuatan kontrak baru apabila ada maintenance atau pengembangan kembali

Resiko Proyek

- Karyawan belum terbiasa menggunakan sistem digital
- Gangguan jaringan internet
- Kesalahan input data oleh user

5. Kriteria Keberhasilan Proyek



- Sistem absensi digital berjalan dengan baik
- Tidak ada lagi penggunaan absensi manual
- Data kehadiran tersimpan dengan aman
- Admin dapat mengakses laporan dengan mudah

6. Tanda Tangan

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal (MM/DD/YYYY)
Pelanggan	Wahyu Artadianto		
Sponsor Proyek			
Manajer Proyek	Muhammad Izzay Anno Fahrezzy		

7. Catatan

